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Arengustrateegia ,,Pirnumaa 2035+ tegevuskava 2019-2023(25)
pohjalikum SEIREULEVAADE labimurdesuundade IGikes

| TEADMISTEPOHINE MAJANDUS — TASUVAD JA TARGAD TOOKOHAD
(teemajuht Svea Uusen — Parnumaa Arenduskeskus)

Teadmistepdhise majanduse labimurdesuuna prioriteediks Pa&rnumaa arengustrateegias on kestliku
ja koostoovoimelise ettevdtluskeskkonna kujundamine, maakonna konkurentsivbime tostmine
ning majanduse edasist arengut pérssiva todjouprobleemi leevendamine.

Lahiaastate méarks6nadeks on regionaalset innovatsiooni toetava ettevotluse arengukiirendi
ellurakendamine, biomajanduse ja taastuvenergeetika kompetentsikeskuse loomine, noorte
ettevotlikkuse ja ettevotlusteadlikkuse kasvatamine ning t66jou ettevalmistamine maakonna
ettevotete vajadustega haakuva tehnilise ja infotehnoloogia alase hariduse parema kéttesaadavuse
kaudu.

2018. aasta I6pus Parnumaa kohalike omavalitsuste poolt Ghiselt Kinnitatud arengustrateegia
Parnumaa 2035+ naeb ette regulaarset seiret tegevuskava eesmarkide ja tegevussuundade tditmise
osas. Alljargnevalt on késitletud 2020. aasta alguse olukorda teadmistepBhise majanduse
labimurdesuuna nende tegevuste osas, milles Parnumaa Arenduskeskusel on eestvedaja roll.

Tegevuskava eesmargid ja tegevussuunad aastaks 2023:

Eesmark 1.1. Kestlik ja koostddvoimeline ettevotluskeskkond

o EttevGtluskeskkonna arengut toetavate tugisiisteemide arendamine — koostdds
partnerorganisatsioonidega toimib susteemne arendus- ja ettevotlusalane teavitustoo ja
ndustamine.

o Ettevotlusalase koostddvorgustiku tugevdamine — jatkub aktiivne koost6d Parnumaa
ettevotlusalase 6kosusteemi erinevate osapooltega, toimuvad regulaarsed kohtumised,
infovahetus ja thistegevused; 2019. aastal korraldati viis naisettevotjate vorgustiku
kohtumist ja viis mentorklubi Uritust, viidi 14bi kaks ,,Valmistume hooajaks‘ seminari.

o Maakonna vOimaluste aktiivne turundus ja sihipdrane mainekujundus —
maakonnatlese turundustegevusega tegeletakse susteemselt, 2019. aastaks koondati
veebiportaali parnumaa.ee igakilgne maakonna elu- ja ettevotluskeskkonda puudutav
info kahes (eesti ja inglise) keeles ning 2019. aasta I6puks thendati sellega ka
investoritele suunatud keskkond investinparnu.com; erinevate projektide raames
toimus aktiivne rahvusvaheline koostd6; 2019. aastal korraldati suure osalejate arvuga
ja korge hinnangu saanud erinevaid drituste- ja koolituste sarju (Muidlgimaania,
Ringmajandus, Ettevotluspéev jpt); eesmérgiga propageerida ettevotlust ja ettevotlikku
eluhoiakut leidis 2019. aasta oktoobris aset Uritustest tulvil ettevotlusnadal (29
sundmust, 2149 osalejat) ning ettevdtjate tunnustusdiritus.




0 ToOo6jduprobleemide leevendamine — 2019. aastal joudis I6pule maakondlike
digiauditite programm, millele jargnes sellega seonduvalt digitaliseerimisalane
teavitusto6 ja vastavate toetusmeetmete alane ndustamine (toimus 4
digitaliseerimisteemalist ~ koolitust/infopdeva);  2019.  I6pus  kutsuti  ellu
stipendiumististeem maakonna ettevotete ja tudengite sidustamiseks Uhiste
arenguprojektide l&bi; 2019. aastal kaisid regulaarselt koos t60jouprobleemide
lahendamisele suunatud 0marlauad infovahetuseks ettevdtjate ning kutse- ja
kérgharidusasutuste vahel.

Eesmark 1.2. Majanduse kdrge konkurentsivéime

0 Regionaalse innovatsioonisusteemi rakendamine — 2019. aasta 16pus kutsuti ellu
maakonna ettevotlus-, arendus- ja hariduskompetentse koondav KOBARa projekt;
toimub valdkondlike ekspertide kaasamine erinevate Gppekavade kaasajastamisse.

o Inkubatsiooniteenuse edasiarendus — 2019. aasta novembris v@eti P&rnumaa
Arenduskeskusesse toole taiskohaga projektijuht, kes tegeleb ettevotlusinkubaatori
toimimismudeli uuendamise ning selle sidustamisega KOBARa ja maakonna
ettevotetega.

o Biomajanduse ja taastuvenergeetika kompetentsikeskuse rajamine — eeldustegevusena
kompetentsikeskuse rajamiseks viidi koostods teadusasutuste ja ettevotjatega 2019.
aasta suvel labi piirkonna bioressursside kaardistamine ja sellest tulenevalt
eelisarendatavate prioriteetsete vaartusahelate kokkuleppimine.

Eesmark 1.3. Ettevotlusteadlikkuse arendamine ja t66jou ettevalmistamine

o Ettevotlikkuse ja ettevGtlusdppe toetamine — toimub ettevotlikkust toetavate projektide
algatamine ja eestvedamine (2019. aasta mértsis Parnumaa miniettevotjate festival,
2019. aasta 10pus koolinoorte é&riideede ja taaskasutuse teemalise konkursi
taaselustamine); koosto0s Parnumaa ettevitetega ettevdtlusteadlikkuse suurendamine
(17 ettevdtjast mentorit), noorte ettevotlikkuse ja Ettevotliku kooli vorgustiku
laiendamine ja tugevdamine maakonnas (2019. aastaks on Parnumaalt vorgustikuga
liitunud 13 kooli), viidi labi konkurss ,,Ettevotlik parnakas® ja omavalitsuste poolt
jatkati ettevotlustoetuste eraldamist.

o Opilaste ja tudengite karjaariplaneerimise sidumine maakonna ettevdtlus- ja
to6voimalustega — ettevotete kulastuste (2019. aastal toimus 24 dppereisi, 624 osalejat
kulastas kokku 30 ettevdtet), 17.-18.01.2019 toimunud tehnoloogiapaevade (korraldati
11 t606tuba, kaasatud oli 21 ettevdtet ja 110 osalejat) ja 21.11.2019 toimunud
toovarjupdeva kaudu tutvustati Opilastele ja tudengitele maakonna ettevotlus- ja
toovoimalusi; toimib Oppe- ja karjaérindustamise slsteem, Opilasmaleva kaudu
kohalikes ettevotetes to6tades saadakse esmased toéokogemused.

o Kvalifitseeritud t66j6u vajaduspdhine ettevalmistamine — kutse- ja kdrgharidusasutuste
ning ettevotjate vahel toimuvate regulaarsete imarlaudade (2019. aastal 5 marlauda)
tulemusena on ellu kutsutud tooturu vajadusi arvestavad Oppekavad (tulenevalt
ettevOtete konkreetsest soovist), toimub praktikute kaasamine igapéevasesse
Oppetegevusse.




Il TURISMI- JA PUHKEMAJANDUS
(teemajuht Hando Murumadgi - Parnumaa Arenduskeskus)

Parnumaa arengustrateegia 2035+ (heks labimurdesuunaks on turismi- ja puhkemajandus. 2023.
aastaks sonastatud visiooni méarksénadeks on mitmekdlgsus ja omavaheline koostoo.

2019. aasta jooksul tehti selles suunas mitmeid samme:

Koost60s ettevotjatega on labi viidud arvukalt kampaaniaid ja kaidud erinevatel
uritustel/messidel Uhiselt Parnut ja Parnumaad tutvustamas.

Koost60 efektiivsuse tdstmiseks kéivad erinevad l&biradkimised (htse Parnu
turismisihtkoha juhtimisorganisatsiooni loomiseks, kuhu oleks kaasatud nii KOVid,
kohalikud ettevdtjad kui riik.

Parnu linn liitus Eesti Konverentsiblrooga ning senisest rohkem pannakse réhku Péarnu kui
ariturismi sihtkoha tutvustamisele. 10. oktoobril 2019 vdeti Parnu linn ametlikult Euroopa
Ajalooliste Kuurortlinnade Liidu (EHTTA) liikmeks.

Parnut on aktiivselt turundatud kui atraktiivset turismisihtkohta. Sihtgruppide muutunud
kliendikditumise ja (sotsiaal)meediaharjumustega kaasask&imiseks on suurem fookus
ldinud turundustegevuses kasutatavatele erinevate digilahenduste edasiarendamisele
(uuendatud koduleht, broneerimissiiseem seminaride jaoks, sotsiaalmeedia laiem
kasutamine).

Turunduses kajastatakse rohkem sporti ja spordistindmusi.

Turismiettevdtjatele on korraldatud erinevaid koolitusi, sh. toitlustusettevdtjatele.
Parnumaa toit on joudnud miuugile kaubanduskeskustesse ning kohaliku toidu eristamiseks
ning propageerimiseks on kasutusele vBetud ,,Parnumaa maitsete* brand.

Kurgja muuseumi arendamine jatkus peahoone renoveerimisega.

Parnu multifunktsionaalsele kunstihoonele on leitud arhitektuurne lahendus ning jatkuvad
projekteerimistdod.

2019. aastal avati kilastajatele renoveeritud Kihnu tuletorn.

Madalhooajal on lisandunud mitmeid uusi Uritusi — 2019. a toimus Parnu joulukila ja
valgusfestival , O6valgel“. 2020. aastaks sai valgusetendus EASilt toetuse (rituse
elluviimiseks veelgi suuremas mahus.

Kohvikute nddal joudis Parnu linnast vélja maakonda, korraldati tGhepéevakohvikuid
mitmes omavalitsuses.

Kodukohvikute paevad on muutunud Uha populaarsemaks nii kohalike kui sihtkoha
kilastajate seas.

Jatkati Parnu restoranide nédala korraldamist, kus osales tle 10 000 inimese.

Kohalike toidutootjate koostoovorgustiku arendamine on jatkunud ning ka 2020. aastal
toimuvad eraldi toiduteemalised Uritused.

Jatkunud on turismimdju regulaarne seire ning erinevaid turismiteemalisi uuringuid on
tellitud nii Parnu linna kui ka EAS’i turismiarenduskeskuse poolt. Parnu LV viis labi
uuringud ,,Soome turist Parnus* ja ,,Parnu talvekiilastaja“.

Rahvusvaheliste ®ppekava arendamine Parnu kolledzis on jatkunud. Oppekavasse
soovitakse lisada mobiilsusaken, mille raames saab sooritada vélismaal nii praktikat
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(mahus 10EAP), vabaaineid (mahus SEAP) vdi kohustuslikke 6ppeaineid (vahemalt mahus
15 EAP kuni 25 EAP). Vilismaal kogutud ainepunktide vrra on Tartu Ulikoolis sooritatav
maht (st moodulid 1-6, kuhu valisdpingud arvestatakse) vdiksem. Sisulised muudatused on
planeeritud ka 6ppekavade kaasajastamiseks.

= Kablis on oluliselt arendatud rannaala ja seltsimaja rekonstrueerimine on I6ppjargus. Reiu
rand on saanud uue n&o - rajatud on parkla, puhkekojad, vee- ja kanalisatsioonitorustik.
Paigaldatud tualetid ja riietuskabiinid. Uue ligip&ésu sai Treimani rand.

= Lisaks olemasolevale on P&rnu kui turismisihtkoha fookus suunatud rohkem
jatkusuutlikkuse parandamisele. Parnu plaan on liituda Green Destination vorgustikuga.

11 INIMVARA JA KOGUKONNA ELUKORRALDUS - SIDUS MAAKOND
(teemajuht Kristel Ernits — Padrnumaa Omavalitsuste Liit)

Arengustrateegia ,,Pdrnumaa 2035+“ kolmanda l&bimurdesuuna ,Inimvara ja kogukonna
elukorraldus — sidus maakond* visiooniks on, et aastaks 2023 on Pdrnumaa pdhjalikult muutunud
— inimestesse suhtutakse kui varasse, mitte kohustusse. Kvaliteetsed teenused ja mitmekilgsed
vabaaja sisustamise vdimalused on kattesaadavad piisavas mahus maoistliku ajakulu kauguses ja
iga inimene saab anda panuse kogukonna elukorraldusse. Iga inimene on véartus nii peres kui
uhiskonnas.

Eesmark 3.1 Tugevad kohalikud omavalitsused

3.1.1.1. On edukalt taidetud ning tegevus jatkub. Maakonna vappi kasutatakse POLi ametliku
logona ning maakonna lippu kasutatakse sindmustel jérjest enam. Maakonnatasandi
tunnustussindmused  toimuvad mitmetes valdkondades: haridus, kultuur, ettevétlus,
kodanikuuhiskond, sport, tervisedendus. 2019. taaselustati maakonna tasandil kauni kodu
konkurss.

2019. aastal toimunud XXVII laulu- ja XX tantsupeol ,,Minu arm“ osales Parnu maakonnast
kokku 3138 inimest: lauljad, tantsijad, véimlejad, muusikud, meeskonnaliikmed. Parnumaalt parit
tantsujuht Ulla Helin-Mengel oli peo 6.-8. klasside liigijuht ning samuti parnumaalane Ingrid
Jasmin liigijuhi | assistent.

Ulemaakondlike pidude osas algasid ettevalmistused 2019. aastal. Pirnumaa laulupidu ,,Laula,
kuni elad* toimub 30.05.2020 ja Pdrnumaa tantsupidu 30.05.2021.

3.1.1.2 Koostddorganisatsioonide voimestamise osas ei ole erilisi edusamme. Koostdo toimub ja
suures osas ka jatkub. PRAKS ténaseks sellises mahus enam partner ei ole ning tegevusi ellu ei
vii, Ulesandeid taidab teatud maaral POL.

3.1.1.3. On koostatud ja vastu vdetud maakonna arengustrateegia ning tervise- ja heaoluprofiil.

3.1.1.4 POL toimib, kuid mitte parimas vdimalikus variandis. Maakonna identiteet on hoitud.
POL-i olemasolu ning tegevus ei ole alati teadvustatud voi ei paista silma. POLi tugevdamiseks
on vajalikud eraldi meetmed ja poliitilised kokkulepped.



3.1.1.8 Taidetud edukalt. Hanila ja Lihula piirkond on kindel ja tervitatud osa Parnu maakonnast
ning thistegevus toimub mitmel tasandil (avalik sektor, ettevotlus, kultuur ja sport).

3.1.1.9 Tegevus on jarjepidev ning thiskoolitusi tehakse vastavalt vajadusele ja KOV ametnike
soovidele.

3.1.1.10. PUTK tegutseb viaga heal tasemel ning on tihti eeskujuks tile riigi. Uhtne piletististeem
ning sarnaste bussipeatuste arendamine ja ehitamine omavalitsustesse on edukalt kéivitunud.

3.1.1.12. Loodud on viie omavalitsuse poolt tihine sisekontrolli nduniku tookoht, kes tootab alates
13.01.20 POLis. Analudsi ja tegevuste ettevalmistust on alustatud haridusspetsialisti td6koha
moodustamiseks.

Eesméark 3.2 Paindlike ja mitmekulgsete dpivGimaluste kattesaadavus elukestvas
oppes.

Tegevussuunad 3.2.1. ja 3.2.2. POLi kaudu vdi kaasabil pdhimdtteliselt erilisi arendusi ja
edasiminekuid ei ole. Kiill jatkub vaarikate ulikooli tegevus, taiendatud ja sidustatud on TUPK
Oppekavasid maakonna to6turu vajadustega. Protsessi on kaasatud SAPA tootajaid.

TU Parnu Kolledzi, SA Parnumaa Arenduskeskuse ja omavalitsuste koostods toimus KOBAR
projekti ettevalmistus.

Tegevussuund 3.2.3. VOimaluste tagamine valikurohke ja kvaliteetse alus- ja
tldhariduse omandamiseks

3.2.3.2. Taidetud. Nimetatud gimnaasiumid jatkavad tegevust.
3.2.3.5. ja 3.2.3.11.Taitmata, tegevust ei ole toimunud.

3.2.3.6. KOVid on tegelenud koolivorgu korrastamisega ja koostamas vastavaid kavasid. Naiteks
koostati ,,Parnu haridusteenuse vajaduse prognoos aastani 2040°.

3.2.3.8. Haademeeste vallas on rekonstrueeritud Uulu pdhikooli staadion, koostatakse
Héaéademeeste keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekti.

3.2.3.18. Kaik uleriigiliste olumpiaadide viktoriinide maakondlikud voorud on toimunud, lisaks
jatkuvad Parnumaale omased dpilasvoistlused ja konkursid. 2019. aastal toimus POL kaasabil
kokku dle 45 maakondliku Gpilasvdistluse ja konkursi, lisaks ainetihenduste thised infopéevad ja
kohtumised.

Teised tegevused, mis eeldavad maakondlikku koordineerimist voi koost6dd, on uldjuhul &ra
jaédnud voi toimunud minimaalses mahus, sest maakondlikul tasandil puudub KOVide (ilene
haridusspetsialist.

Eesmark 3.3 Onnelikud noored — toimiv noorsootoo

Omavalitsustes kohapeal noorsootéd toimub ning noortega tegeletakse jarjest enam. Uha enam
rahastatakse erinevat huvitegevust. Naiteks Hd&demeestele loodi noortekeskus ja Haddemeeste



keskkooli juurde vélijousaal. HTMi poolt tunnustati 2019. aasta noorsootddtajaks Parnu Noorte
Vabaajakeskuse noorsootddtaja Triin Mager.

Vajaliku KOVide ulese ehk maakonnatasandi haridusspetsialisti tootlesannete hulka kuuluks ka
noortekeskustega (noorsootdotajatega) ja olimpiaadide/viktoriinidega tegelemine.

Maakonna (st POL tasandil) noorsootddga ja noortekeskustega tegeletud ei ole v3i on seda tehtud
minimaalselt.

Eesmark 3.4. Tervisedendus ja elanike heaolu

Tegevussuund 3.4.1. Sotsiaalselt turvalise ja hooliva maakonna kujundamine
3.4.1.2. Parnumaa tervise- ja heaoluprofiil on POL.i tldkogu poolt kinnitatud.
Maakonna tasandil rahvatervisega tegelemine on suures osas delegeeritud taitmiseks SAPA-sse.
Parnu linn jatkab osalemist WHO Euroopa Tervislike Linnade vorgustiku toos.

3.4.1.11. Infovahetust on toimunud, kuid siiski esineb puudujaake. Riigiasutuste juhtide tmarlaud
RAM REHO Pérnu talituse eestvedamisel toimib.
3.4.1.3 Elanikkonna vaimse tervise olulisuse teadvustamine. Tegevuse |8pptéhtaega tuleb

pikendada.

3.4.1.5 Heitunute iseseisva toimetuleku toetamine - siia lisada ,,14bi kaasavate ja aktiviseerivate
teenuste*.

3.4.1.7 Alla suhtelise vaesuse madra elavate laste osakaalu vahendamine. Edaspidi tuleks
tapsustada tegevust, kuidas seda kavatsetakse saavutada.

3.4.1.10 Haridus- ja tervishoiuteenust pakkuva haridusasutuse olemasolu Parnumaal. (Naiteks
internaatkool lastele, kes vajavad tervislikel pdhjustel teistsuguseid tingimusi, nt astma, autism,
diabeet jne). Laste ja noorte tervis on jarjest halvenev ning vajadus taolise kooli jarele olemas,
kuid ideest kaugemale ei ole veel joutud. Tegevuse elluviimise aega tuleb pikendada.

Tegevussuund 3.4.2. Parnu Haigla konkurentsivdime téstmine
Valmis Parnu Haigla Ristiku Tervisekeskus.
Tegevussuund 3.4.4. Sotsiaalteenuste arendamine

3.4.4.1 VTK tegevuse toetamine - see asendada terminiga "jatkusuutlikkuse tagamine”. VTK
tegevus on jatkunud ning KOVide rahastus on 2019. ja 2020. aastal suurenenud.

3.4.4.9. Ha&demeeste alevikku rajati Hdddemeeste Eakate Kodu uus hoone.
Eesmark 3.5. Kindel kodu

3.5.1.1. Uurrimajade projekti raames valmis Parnu linna rajatava tirimaja ehitusprojekt, ehitus
jatkub 2020. aastal.



3.5.1.2. Heaks nditeks vdib tuua Sindi, kus on palju tegeletud ,,kolemajade” lammutamise ja
elukeskkonna parandamisega.

3.5.1.3 Sindi Uhiselamutest kaasaegsete ulrimajade loomine — ,,idrimajad* tuleks tegevuskavas
asendada ,.eluruumidega“.

Eesmark 3.6. Mitmekulgne kultuurielu
Tegevussuund 3.6.1. Vaimse ja materiaalse kultuuriparandi hoidmine ja tutvustamine
POL. poolt on edukalt taidetud punktid 3.6.1.13 kuni 3.6.1.16.

Jatkunud on traditsioonilised rahvakultuurisindmused ning festivalid. Jarjest enam on no
piiretletavaid kogukonnapdevi ja sundmusi korraldamas omavalitsused ise vdi nende piirkonnas
tegutsevad MTUd. Headeks naideteks saab tuua erinevad kohvikutepaevad ja kilapeod, mida
reklaamitakse ka véljaspool oma koduvalda ning kus kilastajaid on Gle Eesti.

2019. aasta suureks ettevotmiseks oli kindlasti laulu- ja tantsupidu ,,Minu arm® ning sellele eelnev
tuleteekond. Tuleteekond Parnumaal kestis 9.-12. juunini ning labis maakonna kuut omavalitsust.
Nelja p&eva jooksul toimus véga palju rohkearvulisi ja meeleolukaid tule vastuvotmise sindmusi,
mille korraldajateks olid omavalitsused ise.

Taitmata on punktid 3.6.1.19, 3.6.1.20, 3.6.1.28. Nimetatud punktide tegevused on jatkuvalt
vajalikud, kuid on taitmata t66jéuressursi puudumise tottu.

KOVide poolt on téidetud voi taitmisel veel mitmed tegevuskava punktid: 3.6.1.5 — Korrastati
Patsi ausammas ja rekonstrueeriti pargiala, 3.6.1.22. Lavassaare staadioni rekonstrueerimine
tantsijate véljakuks toimub, 3.6.1.26. ja 3.6.1.27. Lihula rekonstrueerib kultuurimaja (aknad,
uksed, 2020. aastal saal) ning arendab mdisa ja keskvaljakut.

Tegevussuund 3.6.2. Kérgetasemelise professionaalse ja rahvakultuuri arendamine

3.6.2.1. Lisaks Lihula Kultuurimajale on kaasaegne kinotehnika (DCP) niiud olemas ka Véandra
Kultuurimajas ja Kilingi-Noémme klubis.

3.6.2.4. VVaga vajalik tegevus, kuid POL.i poolt taitmata todjouressursi puudumise tottu. Parnu linn
on loomas veebipdhist kultuurikalendrit ning nimetatud kalender on kavas siduda vistiparnu.com
lehega. Loodame 2020. alustada labiraakimisi, et ka maapiirkonna omavalitsused saaksid thtse
kultuurikalendriga liituda.

3.6.2.6. kuni 3.6.2.8. on POLi poolt taidetud mahus, mis on olnud vdimalik. 2019. aastal ei
toimunud Meie Kiila Pidu ja Augustiunetust. Augustiunetuse asemel sai teoks In August ning Meie
Kila Pidu toimub taas 2020. aastal. Enamik pika traditsiooniga festivale (RaimeWest, Uulu Lamba
Fest, Kurgifestival, Vailillefestival jne) toimusid ning toimuvad ka edaspidi. Saarde vallalt on
esitatud ettepanek lisada loetelusse ka Kilingi-Noémme Linnapéevad.



Tegevussuund 3.6.3. Loomeinimeste koostoovBrgustiku arendamine

3.6.3.1. ja 3.6.3.5. Taitmata nii POLI kui SAPA poolt. Loomeinimestega v0i nende vorgustikega
ei ole maakonna tasandil stisteemselt tegeletud. Parnu linn kéivitas kultuuristrateegia koostamise,
kéivitati koolitused kultuurikorraldajatele.

3.6.3.2. POL. poolt on toimunud pidev ja aktiivne suhtlemine maakonna kultuuritegelastega, st
rahvamajade ja kultuurimajade juhtidega.

Kultuurivaldkonna jatkuvalt véga vajalike tegevuste osaline tditmata jadmine on pdhjustatud
t06jOuressursi puudusest. Samas on traditsioonilised tegevused jatkunud ning maakonnas on véga
aktiivne ja erinevaid vOimalusi pakkuv kultuurielu.

Eesmark 3.7. Turvaline maakond
Mdddiku kirjeldus tuleb tle vaadata ning paremini sGnastada.

Siseturvalisusesse panustavad igapdevaselt nii paaste, politsei, kaitseliit, vabatahtlikud thendused
kui MTU-d. Ennetuse osakaal siisteemides on jatkuvalt tdusutrendis. ,, Ennetus on parem kui
onnetus!*.

Siseturvalisuse valdkonnas toimub aktiivne koosto0 paaste, politsei ja kaitseliidu vahel.
Vabatahtlike paastjate (sh merepaéste) arendamisega tegeleb tldjuhul Pé&steamet. POLI kaudu sai
2019. aastal rahastatud viis projekti (kogukondliku turvalisuse projektid), mille abil parandati
vabatahtlike péaéastjate olmetingimusi, soetati vahendeid ja koolitati elanikkonda. Naabrivalve ning
abipolitsei tegevus on pigem kasvutrendis. Ennetuse ning kodanike koolitamisega siseturvalisuse
valdkonnas tegelevad ka naiskodukaitse ja punane rist.

Lisaks on thiselt taidetavad siseturvalisuse Ulesanded KOVide poolt delegeeritud taitmiseks POLI,
kes omakorda on osaliselt tilesanded edasi delegeerinud SAPA-sse. Samas on nimetatud eesmargi
tegevussuundades ainult ihes eestvedajaks SAPA (3.7.2.9.).

POL.i poolt on moodustatud turvalisuse néukogu, mis koosneb omavalitsuste esindajatest ning
erinevatest riigiasutuste esindajatest. Koostod toimib, kuid vajab arendamist ning parandamist,
seda eelkdige infovahetuse ja thiste infopdevade ning koolituste koostegemise ja kokkuleppimise
osas, et vahendada dubleerimist.

Vajalik tegevussuuna tdiendamine uhiselt taidetavate tlesannete (n6 pehmed tegevused) ja nende
eestvedajate lisamisega.

3.7.1.11. Ennetustdo liiklusohutuse tagamiseks.

Maanteeameti liiklusohutusalane ennetustegevus ja koolitused 2019. aastal:

= 4 lasteaias ja 1 koolis toimus Opetajate sisekoolitus liiklushariduse 16imimisest haridusasutuse
igapéeva dppetoosse.

= 13 avalikul dritusel (teemad: sdiduauto turvavarustus, Kiirus, kdrvalised tegevused, jalgratturi
ohutus).

= 10 kooli 5.-6. kI dpilased koos klassijuhatajatega osalesid projektis "Peatu, vaata, veendu".
Projekti raames markeerivad noored ise pihustivarviga asfaldile Ulek&igukohtade ja/voi



ulekdiguradade (voi ohtlike teeuletuskohtade juurde jalakéijate alale) ohutussénumi "Peatu,
vaata, veendu", et tdmmata jalakéija tdhelepanu selle, et ta peab enne sdiduteele astumist olema
veendunud teeliletamise ohutuses. Markeeritavad kohad kooskdlastatakse enne teeomanikuga.

= 9.-12. kl noortele toimus riskeeriva k&itumise ennetamise koolitusi kokku 16.

= Eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud koolitusi toimus 6.

= EttevOtetes toimus 2 ohutusalast koolitust. Fookuses kdrvalised tegevused ja Kiirus.

= Toimus piirkondlik 10.-12. a jalgratturite vditlus "Vigurivant”, kus osales maakonnast kokku
8 kooli.

= QOsaleti aktiivselt 6. klassidele suunatud ohutuprojektis KEAT (Kaitse end ja aita teist) koostoo
PPA, Pééste, Punane Rist, Kaitseliit jne.

= Erinevatel teemadel lihemaid infopéevi ja koolitusi Gpetajatele ning lastele toimus kokku dle
15.

Eesmark 3.8. Aktiivne tegelemine litkumisharrastustega ja tulemuslik spordit66.

Eesmargi 3.8. seirelilevaate koostas Kaisa Kirikal (Parnumaa Spordiliidu tegevjuht)

Punkt | Parnumaa Spordiliidu (PSL) tegevused

Tegevussuund 3.8.1. Liikumisharrastuse vajalikkuse teadvustamine ja véimaluste loomine

3.8.1.1. 1. ,,Parnumaa liigub* konkursivoor ja rahvaspordisarja algatamine, kus koondati 12
liilkumisharrastuse Uritust, millega aidati turundada maakonnas toimuvaid erinevaid Uritusi ning
jagasime osalejatele auhindu.

2. Ule maakonna algatati suhkrutarbimise ja liikumise koolitused koosto6s Parnumaa
Omavalitsuste Liidu ja Parnumaa Arenduskeskusega. Toimus kokku 9 koolitust.

3. Parnumaa liikumisharjumuste uuring 2019, millega sooviti koguda infot Parnumaa elanike
teadlikkuse kohta liikumisharrastusega tegelemise olulisusest.

4. Riiklike liikumis-ja tervisekampaaniate edastamine I&bi PSL veebi ja sotsiaalmeedia
(stidamekuu, tervisekuu, spordinédal jne)

5. Parnumaa rattasdidukampaania ellukutsumine, millega motiveeriti inimesi labima tihes kuus
rattaga vdhemalt 101 km. Kampaania kestis kolm kuud ja selles osales igas kuus véhemalt 500
inimest. Tagasiside pdhjal alustasid 103 inimest taas jalgrattaga toolkaimist, Ghtuti sGitmist jne.

3.8.1.2. 1. Koostoos SA Eesti Terviseradade juhi Alo Lookesega kaidi labi kdik maakonnas olevad
terviserajad ja kaardistati nende uuendamise vajalikkus. Uute radade vajadused - Tori, Lihula,
Kilingi-Nomme, Haddemeeste.

2. Jduluméel toimub 13.-21.04.2020 koolitus Parnu maakonna spordijuhtidele ja
rajameistritele.

3.8.1.4. 1. Kéidi kolmes KOVis vilijousaalide teemal ndustamas.

2. Algatati koostdos orienteerumisklubiga plsiradade uuendamise ja potentsiaalsete uute
radade tegemise vajaduse kaardistamise. Prioriteet leida rahastus, et teha rada Kihnu ja kaasata
Kihnut rohkem erinevatesse maakondlikesse Uritustesse.

Tegevussuund 3.8.2. Kvalifikatsiooniga noortetreenerid ja nende motiveerimine

3.8.2.1. 1. 2019. aastal toimus kaks koolitust, mille eesmark oli tagada treenerite kutse-kvalifikatsiooni
tdstmiseks voi séilitamiseks vajaminevad koolitustunnid.
2. Labiraadkimised kahe alaliiduga, et tuua Parnumaale 3.kategooria koolitused.

Tegevussuund 3.8.3. Erivajadustega inimestele ligipddsu tagamine ja osalemisvaimaluste loomine

3.8.3.1. 1. Koost6os Parnu linnaga tehti "Liigume Parnus™ kampaania video, kuhu kaasati teiste liikuma
motiveerimiseks ka invasportlased.




2. Parnumaa Spordiliidu poolt korraldatud Parnumaa Rattaorienteerumisel pakuti invaraja
labimise vBimalust.
3. Parnumaa Rattasdidukampaanias 4 erandi tegemine invasportlastele.

Tegevussuund 3.8.4. Vaistluste korraldamine ja parimate tunnustamine

3.8.4.1. 1. PSL.i veebilehe kaudu kajastati uudiste, Parnumaa spordikalendri ja sotsiaalmeedia
erinevaid rahvusvahelisi voistlusi.

2. Pakuti mitmele Uritusele vBimalust kasutada koost6ohinda Parnu Postimehe kuulutustel.
3. Osaleti nelja rahvusvahelise vdistluse korraldamisel.

3.8.4.2. 1. Viidi 1abi kahe ala kohtunike koolitused koostt0s vastava ala maakondlike
koolitusjuhtidega.
3.8.4.3. 1. PSL on kaaskorraldaja ja kaasrahastaja Parnumaa Vdidupiiha maratonil.

2. Parnumaa liigub projektivooru kaudu eraldati rahalist toetust Pa&rnumaa rahvasporditritustele
(kokku 17 toetust).
3. Spordinédala raames korraldati | Parnumaa Rattaorienteerumine.

3.8.4.4. 1. Toimusid Parnumaa Meistrivdistlused 45-1 erineval alal nii noortele, tiiskasvanutele kui ka
seenioritele. Tagame iga vanusegrupi kaasamise.

2. Toimusid Parnumaa Taliméngud ja tle-eestilised Eestimaa Suvemangud.

3. Koolispordiliit viis 1&bi eraldi vdistlused koolinoorte tasemel.

3.8.4.6. 10. jaanuaril 2020. a tunnustasime Parnumaa parimaid sportlasi ja lilkumisharrastuse
edendajaid. Samuti sporditoetajaid ja sporditddtajaid KOVides.

Tegevussuund 3.8.5. Spordiobjektide rajamine ja renoveerimine

3.8.5.12. Reiu - Raekiila Terviseradade arendamine, kunstlume tootmise voimekuse loomine: 1. Pidev
suhtlus ja arutelu projekti eesvedaja Maarja Tammaiga.
2. Pidev suhtlus ja arutelu projekti ndustajaga - JBulumée Tervisespordikeskusega.

Eesmargi 3.9. llevaate koostas Daisi Sprenk (SA Parnumaa Arenduskeskuse MTUde konsultant)

Eesmark 3.9. Laiap6hjaline aktiivne ja toimiv kodanikuthiskond

Tegevussuund 3.9.1. Kodanikulhiskonna iseseisva tegutsemise soodustamine — nende kaasamine ja
kestlikkusele suunamine

3.9.1.1. Kodaniketihenduste majandusliku Majandusliku tegevusvdimekuse toetamine toimus
tegevusvdimekuse suurendamine, sh projekti- | peamiselt MTUde ndustamise ja koolituste kaudu.
ja ettevotlussuunaliste (nt Noustamisel ja koolitustel kais ca 70 MTUd.
kogukonnateenused, avalike teenuste Koolitusi toimus 44 ak/tundi jargmistel teemadel:

delegeerimine, sotsiaalne ettevdtlus)

. . = kuidas seatud eesmérke saavutada;
tegevuste toetamine ja edendamine

= kuidas kaasata ja motiveerida oma

3.9.1.5. Seltside ja teiste kodanikelihenduste liikkmeid,;
tegevuste toetamine = Kkuidas enda ja oma sihtgrupi huvide eest
3.9.1.7. Kodaniketihenduste juhtide ja seista; _ _ N
liikmete juhtimise ja kaasamisvéimekuse - kq@as_o;na togt‘;'d_/ teenuseid paremini
toetamine ja arendamine (sh muua ja turundada, .

. e = Kkuidas maakonna arengustrateegiat
ettevalmistuskursuste ja tdienddppe lugeda:
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korraldamine, mentorlusprogrammide
elluviimine, tugisusteemi arendamine)

3.9.1.6. Kodaniketihendustest moodustunud
valdkondlike ja piirkondlike vorgustike tihe
koost06 arenguhtippe eesmérgil (sh
uhisprojektid kohalikul, riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil)

= Kkuidas saada endale sobivad
lepingutingimused: koost6ovdimalused
Too6tukassaga, SKA-ga jne;

= plakati tegemise kiirkursus Canva.com
abil ja kuidas seda FB-s, Instagramis,
kodulehel jagada;

= |iftikdne, et eesmérgini jouda;

= mdju hindamine ja juhtimine.

30 MTUd kiisisid nbu projektitaotluste koostamisel.

3.9.1.3 Kodanikeuihenduste omavahelise
koost6o toetamine (kiilade Gmarlaud,
kilavanemate koostodkogu jne)

Tegevuse eestvedaja on Parnumaa Kodukant, kes
korraldas kiilavanemate kokkusaamisi ja propageeris
kilavanemaks olemist. 26.01.2019 toimus
Kilavanemate foorum Strandis, 29.05 ja 25.10
kilade koosolekud, kus Giheks teemaks kiilavanemad.
Kilade kokkusaamised toimuvad regulaarselt.

3.9.1.4. Haldusreformijéargne Leader
piirkondade kaasajastamine ning uute
strateegiate koostamine

MTU-de konsultant ja SAPA teemaga tegelenud ei
ole, kuna arutelud Leader-tegevusgruppide
kaasajastamise osas toimuvad riigi ja maakonna
tasandil.

3.9.1.8. Sotsiaalset innovatsiooni edendavate,
kajastavate ning toetavate siindmuste
korraldamine

Parnus toimus Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt
kevadel korraldatud 3-paevane koolitus teemal
,LAvalike teenuste delegeerimine ja
koosloomeprogramm kohalike omavalituste ja
vabauhenduste esindajatele*, kus osalesid
partneritena Parnu LV, P6hja-Parnumaa V'V, Parnu
linna lasteaiad ja MTU-d.

Tegevussuund 3.9.2. Elanike aktiivne osalemine thiskondlikus elus

3.9.2.1. Parnumaa Vabatahtlike Keskuse
(PVK) tegevuse arendamine

Parnumaal on vabatahtlike kaasamise mudeli
testimisse kaasatud Parnu linn, Saarde vald,
Héaédemeeste vald, PGhja-Parnumaa ja Tori vald.
Aastase testimise tulemusena on vabatahtlikke 40,
kes on toetanud 70 inimest. Seltsilise teenust pakuti
2019. aastal Parnumaal 2496 tundi, mis rahalise
vadrtusena teeb 12 202 eurot.

Ettepanek: muuta eestvedajat ning panna SAPA
asemel Kodukant. Nimetada tegevus tmber
Parnumaa vabatahtlike tegevuse ja vOrgustiku
arendamiseks.
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3.9.2.2. Kodanikuhariduse ja elukestva 8ppe | TON n&dal toimus, eestvedajaks Sirje Pauskar

toetamine, sh téiskasvanud dppija nadal Parnumaa Kutsehariduskeskusest.

(TON)

3.9.2.3. Maakonna tublide kodanike ja Kodanikuthiskonna tunnustamine toimub
kodanikethenduste esiletdstmine traditsiooniliselt novembri kuus Uhisnadala ajal.

3.9.2.4. Parnumaa Uhisnadala korraldamine 27.11.2019 toimus Parnumaa inspiratsiooni- ja

tunnustused jargmises kategooriates:

Aasta vabalihendus, mittetulundustegevuse toetaja,
vabakonna silmapaistvaim tegu, aasta vabatahtlik
ning Ziirii eripreemiad - aasta tllataja MTU ning
aasta vabatahtlik.

Ettepanek: EAS ei ole partner ja kustutada
nimekirjast.

tanupdev ,,Appi, mind kiidetakse!“, kus jagati valja

IV TEHNILINE TARISTU JA UHISTRANSPORT
(teemajuht Heiki Magi — Parnumaa Arenduskeskus)

Eesmark 4.1. Kiired Uhendused ja parem juurdepaas Parnule
Tegevussuund 4.1.1. Rail Balticu (RB) projekteerimine ja valjaehitamine

2019. a valmis Rail Balticu eelprojekt. Eelprojekti tutvustavad koosolekud 15.03 Vandras, 6.03
Parnus, 7.03 Surjus. Alustati maade omandamisega. Toimub tadiendav keskkonnamdjude
hindamine. Toimib koost6d Riigikogu RB toetusriihma, MKM-i, RB Estonia ja RB Rail AS-ga
erinevate uuringute ja projektide algatamisel ja labiviimisel. Naiteks Parnu kaubaterminali
asukoha uuring (Railistics GmbH ja Civitta Eesti AS, marts 2019), arhitektuurilise ja visuaalse
véljandgemise juhis Rail Baltica infrastruktuuri tarbeks, Rail Balticu opereerimisplaan (mérts
2019), Lelle-Péarnu raudteel6ik — tehnoloogilised eeldused raudteeldigu kasutatavuse tagamiseks
(ASI Invest OU, 13.05.19).

Arenduskeskuse juhtimisel valmis Rail Balticu Parnu kaubajaama, lennujaama, Loode-Parnu ja
Niidu toostusalasid ning Parnu kaubasadamat ({hendava transpordikoridori  uuring
(Skepast&Puhkim OU, 21.11.2019). 29.11.19 sdImiti Parnu reisiterminali projekteerimisleping
RB Estonia ja Arhitektuuriburoo Pluss vahel, projekteerimise kestvusega 14 kuud. Toimus
infrastruktuuri hoolduskeskuse 1. etapi ettevalmistus, Tori vallale ja Parnu linnale tehti ettepanek
Parnu kaubaterminali ja infrastruktuuri hoolduskeskuse detailplaneeringu algatamiseks.

RB kohalike peatuste ja regionaalrongiliikluse sujuvamaks kavandamiseks, protsessi
kiirendamiseks ja vajalike poliitiliste otsuste tegemiseks tegid Harjumaa Omavalitsuste Liit,
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Parnumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit 29.11.19 thisavalduse Riigikogule,
Vabariigi Valitusele ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Aasta 16pus kaivitus
RB juhtkomitee (Parnumaalt esindaja Andres Metsoja). Alustatud on RB p6hiprojekti koostamist.
1. 16igu Rapla-Pérnu projekteerimisleping maksumusega 6,8 milj eurot s6lmiti 29.03.19 (IDOM
Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. koos Skepast&Puhkim OU-ga). 3. I8igu Parnu
EST/LAT piir projekteerimisleping s6lmiti 12. veebruaril 2020 ettevdtetega Obermeyer
Planen+Beraten GmbH ja Prointec.

SAPA ja POL korraldasid 29.11.19 Parnumaa arengukonverentsi ,,Kas raudtee all voi peal — Rail
Baltic ja Parnumaa tulevik®, mille keskmes oli kiirraudtee areng ja sellest tulenev kasu ja kaugem
perspektiiv nii Parnu linnale kui kogu maakonnale.

Tegevussuund 4.1.2. Via Baltica arendamine

Tegevuskavas ei néhtud 2019. a ette otseseid tegevusi, kuid kéis vajalik ettevalmistustoo.
Maanteeameti poolt valmistati ette Via Baltica Parnu linna Tallinna-poolse sissesdidu
eskiisvarianti labi erinevate valikute. Tegevuskavas toodud 2+2 I6igud said kinnituse 9.01.20
Vabariigi Valitsuse poolt korraldusega nr 5 heaks kiidetud riigiteede teehoiukavas (THK) 2020-
2030 Sauga-Parnu, Parnu-Uulu, Are-Nurme ja Libatse-Are 2+2 I6ikudena. Samuti uus sild Gle
Parnu joe koos Uhendusteedega Paikuse ja Sindi vahel teemaplaneeringu kohasel suurel
umbersdidul indikatiivse ehitusajaga 2024-2026.

4.1.2.1. Parnu-Jaagupi pdhjapoolsest ristmikust Saugani 2+2 tee ehitus (sh Are mdodasoit),
liiklusohutuse ja sujuvuse parandamine (2020, 2021, 2022)

THK-st lahtuvalt projekteeritakse 2+2 sdidurajaga tee P-Jaagupi Tallinna poolsest s6lmest kuni
Saugani koos eritasandiliste ristete ja sdlmedega. Rahastamiseks (km 92-120,7) on planeeritud
PPP, mille tingimuste ja realiseerimise voimalikkusega tegeletakse.

4.1.2.2. Parnu-Uulu 2+2 tee ehitus (km 133,6-141,5; kokku 7,9 km), liiklusohutuse ja sujuvuse
parandamine (2020-2021)

Projekt on sisuliselt valmis, kuid projekteerimistingimuste menetlus on takerdunud
kohtuvaidlusse. Vaidlus joudis 2019 siigisel Riigikohtusse, tdnaseni lahend puudub. THK kohaselt
realiseeritakse 2021-2024.

4.1.2.3. Sauga-Parnu 2+2 18igu ehitus (2,6 km), liiklusohutuse ja sujuvuse parandamine (2020-
2021)

T-4 (km 122,6-125,2) Sauga-Parnu 18igu 2+2 ehitamine on planeeritud uue THK kohaselt aastasse
2021. Ettevalmistustoode (eelprojekti projekteerimistingimuste menetlemisel) kaigus tehti
kaasatud isikute poolt ettepanek kaaluda projekti koostamisel ka alternatiivseid trasse Parnu linnas.
Seda nii Tuisu tdnava kui Turba tdnava labimurde osas. Trassivariantide vordlemisel ja kaalumisel
valiti menetlusprotsessi kdigus Tuisu tdnava alternatiiv, mille tingimuste menetlemine ja
projekteerimisetdod jatkuvad 2020 aastal.

4.1.2.4. Ettevalmistustdod silla ehituseks tle Parnu joe (Sindi-Paikuse ja Tammiste
vahel)tulevasel Via Baltica suurel tmbersdidul (2021-2025)
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THK 2020-2030 kohaselt on uue silla rajamine planeeritud 2024-2026. Ettevalmistustega
alustatakse 2020-2021.

4.1.2.5. Parnu-Jaagupi lIdunapoolsest ristmikust maakonna pdhjapiirini (sh Libatse méddasoit)
2+1 tee ehitus, turvalisuse tagamine (2022-2024)

Uue THK 2020-2030 kohaselt on olukord muutunud ja Libatse-Are 16ik (km 92,0-109,0; 17 km)
ehitatakse maakonna piirist alates vélja 2+2 sGidurajaga teena nagu ka Are-Nurme I6ik (km 109,0-
120,7; 11,7 km) Kogu tee projekteeritakse kuni Saugani eritasandiliste ristete ja s6lmedega.

4.1.2.6. Uulu-lkla 2+1 tee ehitus, turvalisuse tagamine (2024-2025)
Puudub teehoiukavas kuni 2030

4.1.2.7. Liivi tee Papiniidu liiklussdlme projekteerimine ja véljaehitamine seoses RB reisijaama
rajamisega (2022-2025)

Vastavalt RB graafikutele ja finantsplaanile.

Tegevussuund 4.1.3. Parnu lennujaama rekonstrueerimine

Parnu lennujaama Kkinnistu detailplaneeringu kehtestamine 15.05.19. P&arnu lennujaama
rekonstrueerimine ja sellega seotud tegevused lukkusid ehitusloa vaide tottu aasta vorra edasi.
Ehitusloa vaidlustuses kompromisslepingu s6lmimine 20.11.19, menetluse I6petamine 25.11.19
(maarus haldusasjas 3-19-295, kohtulik kompromiss joustus 10.12.19). Edasine Kkava:
ehitusprojekt koos ehitusloaga veebruar-marts 2020, ehitushange martsis 2020, ehitus 2020 Il kv
— 2021 11 kv. Arenduskeskus alustas 2019. a esimesel poolaastal turundustegevustega, millega
jatkatakse 2020. aastal.

Eesmark 4.2. Maakonna parem sidusus ja elanikkonna liikuvus
Ulevaate koostas Margus Eisenschmidt (Maanteeameti ladne strateegilise planeerimise juht).

Tépsustunud on riigiteede kilometraaz. Seisuga 01.01.2020 oli riigiteid kokku 1643,097 km, sh
pdhiteid 256,817 km, tugiteid 117,269 km, kdrvalteid 1265,923 km ning rampe ja hendusteid
3,088 km. Kruuskattega teid oli 525,343 km (31,97 %) ja tolmuvaba kattega teid 1117,754 km
(68,03%). Riigiteedel oli 125 silda kogupikkusega 2885 meetrit.

Tegevussuund 4.2.1. Riigimaanteede remondi koondprojekt

4.2.1.1. Mustkattega teede rekonstrueerimine ja taastusremont (maakonna planeering ja THK

2022)
2019 REK:

= T-59 Parnu-Tori km 12,1-16,85 rekonstrueerimine
= T-19278 Sindi-Lodja-Silla km 0,0-3,66 rekonstrueerimine
= T-58 Aluste-Kergu km 0,1-5,97 rekonstrueerimine
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= T-10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 50,135-56,481 rekonstrueerimine
2021 kavas T-59 Parnu-Tori km 16,85-21,05 REK
2022 kavas Parnumaa REK ei ole
2023 kavas T-19214 Janesselja-Urge km 0,0-2,15 rek
= T-57 Mudiste-Suure-Jaani-Véndra km 22,64-32,7 rek
2019 TAASTUSREMONT:

= T-5 Parnu-Rakvere-S6meru km 6,684-16,200 Ulekate
= T-6 Valga-Uulu km 101,362-106,362 ulekate

2020 kavas:

= T-4 Tallinn-Parnu-lkla km 122,6-130,6 (Ehitajate tee ja Liivi tee);
= T-92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nomme km 107,5-122,7

= T-60 Parnu-Lihula km 21,1-30,9 ja km 32,3-35,2

= T-59 Parnu-Tori km 1,5-3,7 (Paikuse)

4.2.1.2. Olulisemate kruusateede viimine mustkatte alla (maakonna planeering ja THK 2022)

2019

T-19134 Varbla-Véaéanja km 1,220-9,95

= T-16176 Vanamdisa-Koonga-Ahaste km 17,7-28,5
= T-19136 Tostamaa-Lduka-Tdstamaa km 0,2-0,864
= T-20160 Lokuta-Kénnu km 6,0-13,0

= T-19249 Kadjaste-Suurejée km 7,0-10,2

= T-19241 Suurejbe-Vihtra-Jéesuu km 7,3-14,3

= T-16187 K&msi-Mdisakiila-Salevere km 9,4-14,168
= T-16190 Ridase-Saastna km 0,136-8,41

= T-16179 Vatla-Nehatu km 0,38-4,43

= T-19210 Uduvere-Suigu-Nurme km 16,2-18,0
= T-16179 Vatla-Nehatu km 0,38-4,43

= T-19303 Jadrja-Tali km 11,3-16,9

= T-19303 Jaarja-Tali km 11,3-16,9

= T-19252 Kaansoo-Tori km 15,46-21,0
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4.2.1.3. Kruusateede rekonstrueerimine (maakonna planeering ja THK 2022)

Remont teostati 24,4 km kruusateedel

= T-19303 Jaarja-Tali km 0,0-9,735

= T-19208 Salu-Kaelase km 0,0-5,301

= T-19344 Surju-Saunametsa km 4,695-9,0
= T-19307 Kanakila-Kamali km 0,0-5,0

4.2.1.6. Liiklusohtlike kohtade likvideerimine

= T-60 Parnu-Lihula km 11,85-12,45 Audru kooli ristmiku iimberehitamine koos
valgustuse rajamisega ja kergliiklusteedega.

= T-5 Parnu-Rakvere-Someru km 44,02 asuva ristmiku ohutussaarte iimberehitamine

= T-59 Parnu-Tori km 1,6-2,0 Lodja ristmikul ohutussaarega tlekaigukoha rajamine koos
spetsiaalvalgustusega

= T-4 Tallinn-Parnu-lkla km 101,2 Parnu-Jaagupi bussipeatuste rajamine kiirliinide
bussidele peatumiste voimaldamiseks koos valgustusega

= T-4 Tallinn-Péarnu-lkla km 166,8 Haademeeste bussipeatuse rajamine Kiirliinide bussidele
peatumiste vdimaldamiseks (valgustus 2020)

Tegevussuund 4.2.2. Parnumaa olulisemad sillad

4.2.2.1. Parnu uue silla ehituseks eelduste loomine.

Kehtestati silla asukoha detailplaneering ja kaivitati arhitektuurikonkurss.
4.2.2.2. Parnu kesklinna silla rekonstrueerimine.

Koostati uuring kesklinna silla seisukorra kohta.

4.2.2.3. Tori silla rekonstrueerimine (2021-2023)

Teehoiukavas 2021-2022. Projekt koostamisel ja menetlemisel.

4.2.2.4. Ettevalmistustdod silla ehituseks le Parnu j6e (Sindi-Paikuse ja Tammiste vahel)
tulevasel Via Baltica suurel umbersdidul (2021-2025)

THK 2020-2030 kohaselt on uue silla rajamine planeeritud 2024-2026. Ettevalmistustega
alustatakse 2020-2021.

4.2.2.5. Suure Vdina pusithenduse vajalikkuse viljaselgitamine ja selle loomine vastavalt
vajadusele (L&&nemaa planeering 2030+)

Uuringuga alustati 2019 talvel, sh kisitluse ettevalmistamisega.
Tegevussuund 4.2.3. Kergliiklusteede vorgustiku valjaarendamine

Toimus jatkuvalt Parnu linnapiirkonna kergliiklusteede sidustamine (Uruste-Pdldeotsa ja Paisu
kergliiklustee, Joekalda kergliiklustee, Urge-Pulli kergliiklustee, Janesselja ja Sindi
kergliiklusteed, Uulu-Parnu kergliiklustee Il etapi t66d on osaliselt teostatud, jadnud on asfaldi ja
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tdnavavalguste panek ning murukilv), tugitoimepiirkondade keskuste ja piirkondlike keskuste
kergliiklusteede vorgustiku valjaarendamine (Lihula kergliiklustee, H&ademeeste aleviku
kergliiklustee) ja kergliiklusteede 16ikude ehitamine riigimaanteede aares (T-19278 Sindi-Lodja —
Silla km 0,0-3,66 rekonstrueerimisel rajatud kergliiklustee).

Eesmark 4.3. Uhtne ja terviklik thistransport

Uhistransporditeenuste viljaarendamine toimus Parnumaa Uhistranspordikeskuse (PUTK)
eestvedamisel. Ulevaate koostas Andrus Karpuk (PUTK-i juhataja).

Jrk. nr | Tegevus Teost. | Olu- | Olukorra selgitus
tegevus- aeg kord
kavas 2019

16pus

3.1.1.7. | PUTK-i stabiilse to0 ja kestlikkuse 2019 |Jah | PUTK tootab stabiilselt,
tagamine - viies lisaks igapdevasele
2023 toole ellu ka mitmeid aren-
dus- ja koolitusprojekte.
PUTK on majanduslikult
jatkusuutlik.

3.2.5.1. | Opilaste ja kohalike elanike 2019 |Jah | T60 jatkub Uha suuremas

litkumisvajaduste uhtne lahendamine | - mahus
2023
3.2.5.2. | KOV opilasliinide korraldamine 2019 |Jah | T60 jatkub tha suuremas
PUTK kaudu - mahus
2023
3.4.4.13. | Sotsiaaltransporditeenuse (htne 2019 |Jah | Vastavad hanked on ette
maakondlik arendamine PUTK-i - valmistatud ning kas labi
opereerimisel 2023 viidud voi labi viimisel.
2020. 1 pooles algab uue
korraldusmudeli esimene
3-aastane katseperiood,
millest esimesed 2 aastat
on Euroopa Sotsiaalfondi
poolt rahastatava piloot-
projekti abikdlblikkuse
periood.
4.3.1.1. | Parima ja kestlikuma organisat- 2019 | Jah | Praegune organisatsiooni-
sioonilise vormi véljatéotamine, line vorm vastab kdigis
seadustamine ja realiseerimine maakondades kasutatavale

lahendusele ning kehtivale
uhistranspordiseadusele.
Muust Eestist eristub Pér-
numaa UTK sellega, et
korraldab Uhtselt nii Parnu
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linna ja kui maakonna
uhistransporti.

4.3.2.1. | Untse kujunduse ja funktsioonidega 2019- | Jah | 2019. a algas viie maa-
terminalide ja erineva tasandi 2022 kondliku bussiterminali
bussipeatustega maakondliku ehitus, mis valmivad
vOrgustiku véljaarendamine 2020.a. jaanuaris.
Need on Audru Kooli,
Koonga, Tori, Tootsi ja
Kilingi-Nédmme termina-
lid. Paralleelselt jatkub t66
Lihula, Are ja VVandra ter-
minalide ehituse etteval-
mistamisega.
4.3.2.2. | Uhtse pileti- ja infosuisteemi 2019 | Jah | Ststeem on loodud. Linna-
loomine nii tihe- kui hajaasustuses ja ja maaliinidel rakendata-
sOidusoodustuste rakendamine Uhtse vad sBidusoodustused on
maakondliku siisteemi raames suures osas Uhtlustatud.
4.3.2.3. | Uhistranspordis vahemalt 2019 |Jah | Minimaalne teenindustase
minimaalse fikseeritud teenindusta- on tagatud. Vastavaid
seme tagamine labi vastavate normide teenindustaseme norme on
valjatootamise ja rakendamise asunud valja téétama
Maanteeamet.
4.3.2.4. | Sotsiaaltranspordi stisteemi loomine | 2019, | Jah | 2020. a on sotsiaaltrans-
ja opilasvedude korraldamise 2020 pordi uus stisteem kaigus.
tileandmine PUTK- ile Opilasvedude korraldami-
ne vOetakse suures 0sas
ule 2020. a 1. septembrist.
Ettevalmistused ja labiréa-
kimised kéivad.
4.3.2.5. | Reisijaid kokku vedavate ja 2019 |Jah | Esmavajalikud liinimuu-
ndudeliinide loomine ning sidumine datused on ellu viidud.
regulaarse liinivdrguga, st vajadusi Jarjekindel t60 jatkub.
paindlikult arvestava liinivérgu
kujundamine
4.3.2.6. | Kiiremate uhenduste loomine 2019, | Jah | Uusi kiireid thendusi on
tugitoimepiirkondade keskuste ja 2020 loodud ning sellealane t66
Péarnu vahel jatkub.
4.3.2.7. | Via Baltical kulgevatele kiirbussidele | 2019 | Jah | Loodud uued bussipeatu-
trassidarsete peatumisvdimaluste - sed Via Baltical: ,,Pdarnu-
rajamine 2021 Jaagupi tee* km 101,2 ja

,Héaddemeeste tee* km
166,8. Mitmed kommerts-
liinide vedajad on lisanud
esimese neist oma soidu-
plaanidesse.

18




Labiraakimised vedajatega
jatkuvad.

4.3.2.8. | ,Pargi-reisi” siisteemi arendamine 2019 | Ei Ei ole veel alustatud, edasi
- lukatud. Via Baltica pro-
2025 jekteerimise kaigus pla-
neerib MNTA rajada bus-
sipeatused koos parklatega
pohitrassi adrde, mis aitab
,pargi-reisi slisteemi ellu
viia.
4.3.2.9. | , Kogukonna takso* kontseptsiooni 2019 | Ei Ei ole veel alustatud.
valjatdotamine ja elluviimine - Likatud edasi, kuni tekib
2021 vastav hiskondlik
tellimus.
4.3.2.10. | Busside parkla rajamine Parnusse 2021, | Jah | Parkla rajatud Pargi —
(koos sinna juurde kuuluvate vajalike | 2022 Rudtli — Vanapargi
teenustega) tanavatel.
4.3.3.2. | Piiridarsete asulate 2020 | Jah . Hiiddemeeste tee*
liikumisvGimaluste parandamine, sh - bussipeatus rajatud.
rahvusvahelisel suunal 2022 Toimuvad labird&kimised
kommertsvedajatega
peatuse lisamiseks
sOiduplaanidesse
4.4.4.1. | Tdiendava meeskonna 2019 | Ei Riik ei n&e aastani 2025
toolerakendamine reisiparviaeval ette selleks vajalike
Kihnu Virve taiendavate rahaliste
vahendite eraldamist.
4.4.4.2. | Parnu ja Munalaiu sadama 2019, | Ei Ei ole veel alustatud.
vahelise thistransporditeenuse 2020 Likatud edasi, kuni selgu-
kvaliteedi ja kattesaadavuse vad uue laevaliikluse
parandamine, shuttle-liini avamine hanke tulemused.
maist septembrini
4.5.2.5. | Rohelise energia kasutamine 2019 |Jah | 39-st linna- ja linnal&hi-
energeetikas, elamu- ja - bussist 29kasutavad
soojamajanduses, 2025 rohegaasi.
uhistranspordis
4.5.2.7. | Vesiniku kasutuselevotu (sh 2019 |Jah | Toimub koostd0 vesiniku
Uhistranspordis) toetamine - tootmisest huvitatud OU-
2025 ga Paikre vesiniku
kasutuselevotuks
tulevikus.
4.9.2.1. | Lihulasse uue bussijaama 2019, | Jah Ehitus algab 2020. a.
ehitamine 2020
4.9.2.2. | Untse ja paindliku 2019 | Jah Parnu linna thistransport

uhistranspordististeemi korraldamine,

on vastavalt 2019.a
uuringule parim avalik
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bussigraafikute ja marsruutide
uuendamine

teenus Parnu linnas. Parnu
maakonna Uhistranspordi
kvaliteedinditajad on
vastavalt 2019. a uuringule
Eestis 11 kohal.

4.9.2.3. | 4.9.2.3. Parnuga otsetihenduse 2019, |Jah | Toimub pidev ja jatkuv
parandamine 2020 t00.
PUTK on partner:
Jrk. nr | Tegevus Teost. | Olu- | Olukorra selgitus
tegevus- aeg kord
kavas 2019
I16pus
3.4.1.9. | Teenuste ja tookohtade kattesaadavuse | 2019 | Jah | Toimub pidev ja jatkuv
tagamine paindlike lahenduste abil - t00.
valjaspool maakondlikku keskust 2023
4.2.2.3. | Tori silla rekonstrueerimine 2021 |Jah | Toode tegelik algusaeg
- teadmata.
2023
4.3.3.1. | RB reisijaama, reisisadama ning 2023 |Jah | Toode tegelik algusaeg
lennuvélja thendamine nii omavahel - teadmata.
kui 2024
kesklinna ja rannarajooniga, kasutades
Kiiret, mugavat ja keskkonnasaastlikku
transporti

Eesmark 4.4. Hea mereline kattesaadavus ja atraktiivsem veetransport

Tegevussuund 4.4.1. Parnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu elluviimine

Parnumaa mereala planeering on saanud osaks ja metoodiliseks aluseks Eesti suuremale
mereplaneeringule ja seda arvestatakse suuremate riiklike kavade ja programmide elluviimisel.

Tegevussuund 4.4.3. Vaikesadamate vorgustiku véljaarendamine

Kihnu Suaru kalasadama ja Sigatsuaru kalasadama arendamine, Virtsu kalasadama kirdebasseini
kai viljaehitamine ja laevatee siivendamine, alustati Varati sadama arendustegevustega, MTU
Parnu Jahtklubi jatkas véikesadama arendamist (soetati uus tdstekraana ja ehitati uus
kaldakindlustus taiendavate kaikohtade jaoks) jne.

Tegevussuund 4.4.4. Aastaringse kvaliteetse Gihenduse tagamine plsiasustusega vaikesaartega

Taiendava meeskonna to6lerakendamine reisiparvlaeval Kihnu Virve ei 6nnestunud. Riik ei nde
selleks aastani 2025 ette tdiendavaid vahendeid.
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Tegevussuund 4.4.5. Parnu joe laevatatavuse valjaarendamine

Uhistoos partneritega Parnu joe kasutusvGimaluste uuringu labiviimine (AS Maves). 21.06.19
esimese Parnu j0e péeva korraldamine koostods KOVide ja REHO Pérnumaa talitusega. Uue
maakonna teemaplaneeringu ,Pirnu joe alamjooksu ruumiline perspektiiv ja seotus
mereplaneeringuga® ideekorje ja ldhtealuste ettevalmistamine.

Eesmark 4.5. Tagatud energiajulgeolek
Tegevussuund 4.5.1. Rahvusvaheliste kérgepingetihenduste loomine

EL 65% kaasabirahastusel toimus 2019. a Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV ja Kilingi-Némme -
Riga TEC 2 330 kVV korgepingeliinide véljaehitamine. Neist esimene valmib aastal 2021 ja teine
2020. Liinid on osaks Eesti-Léati kolmandast elektritihendusest ning kogu Eesti mandriosa katvast
tugevast 330 kV ringvdrgust. 2019 valmis 330 kV alajaam Kilingi-Ndmmes. 2020 investeeritakse
taiendavalt Sindi 330 kV alajaama, Suurde vaina paigaldatakse Rduste-Tusti 110 kV merekaabel.

Tegevussuund 4.5.2. Vahese keskkonnamd@juga energiavarustuse ja saastliku kasutusviisi
arendamine

Tootsi tuulikupargi véljaehitamine takerdus vaidlustesse. Valitsus vottis vastu mereparkide
valjaehitamist soodustava otsuse (sh Liivi lahe Eesti-L&ti merepark). 2020 kavandatakse Parnu ja
Laane-Eesti maakondade Uhist tuuleenergeetika teemapéeva ja eriplaneeringu algatamist Saarde
vallas Ristikila lahistel 70 MW tuulepargi ehitamiseks. Valmis Paikre paikesejaam. SAPA ja
REHO talituse koostdds toimus 20.11.19 Paikeseenergia péev. Parnus kaivitus Fortumi
kaugjahutusjaam.

Eesmark 4.6. Kaasaegsed IKT lahendused ja moodne infouhiskond
Tegevussuund 4.6.1. Toimivad ja kiired IKT lahendused

16.12.19 valmis MKM-i tellimusel avalik konsultatsioon lairiba juurdepaasuvérkude rajamiseks
maapiirkondades. Sellega algatati avalik arutelu KOVide ja teiste huvipooltega.
Juurdepaasuvorkude ehituse avaliku konkursi voitis Elektrilevi OU. Selle jargi ehitatakse
Parnumaal 2019-23 riigi toel vélja Gihendused 3412 aadressil, mis voimaldab I6pptarbijal kasutada
ulikiiret lairibateenust (vahemalt 100 Mbit/s). Koos omavahendite lisamisega tagab Elektrilevi OU
2023. aastaks 13000 Parnumaa aadressile lairibataristuga liitumise v@imaluse. Lisaks on
vOrkudesse investeerinud Telia Eesti AS, 2018 tehti investeeringuid 3900-1 PArnumaa aadressil.

Ulikiire lairibateenuse kittesaadavus ja selle valjaehitamise maht ning tempo 2019. aastal ei
rahuldanud Parnumaa omavalitsusi ja kodanikke, eriti hajaasustuses ja turutrkepiirkondades.
Maakondlik surve peab olema piisavalt tugev, et esmajoones tehtaks ara piirkonnad, kus internet
puudub voi on aeglane.

Eesmark 4.7. Kaasaegne puhas ja turvaline elukeskkond

Tegevussuund 4.7.1. Puhta ja kvaliteetse elukeskkonna loomine ja hoidmine
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KOVides jatkus vastavalt Ghisveevérgi ja -kanalisatsiooni kavadele ja arengukavadele kaasaegse
Uhisveevérgi ja kanalisatsiooni arendamine. Hajaasustuse programmi toel jatkus maapiirkondades
elavatele peredele heade elutingimuste loomine. 2018. a kasutati programmi vahendeid Parnumaal
307609 eurot (kokku toetati 202 projekti 933179,4 euro ulatuses) ja 2019. a 351615 eurot.
KOVides rakendati ringmajanduse p&himdtteid. Valmis uuring jaatmete korduvkasutuse
ettevalmistamiseks ja ringlussevotuks. Kaivitati Parnumaa-ulese jaatmehoolduskava koostamine.
Korrastati elukeskkonda ttihjalt seisnud, lagunenud ja kasutuseta hoonete lammutamise 14bi.

Tegevussuund 4.7.2. Paastetaristu arendamine ja elanike turvalisuse tagamine

Vaikesaarte programmi toel soetas Parnu Linnavalitsus uue hdljuki thenduse pidamiseks Manija
saare ja mandri vahel. Sama programm toetas Manija tuletdrje veevdtukoha rajamist ja Manija
saare keskuse tee ja hdljukiplatsi rekonstrueerimist. Valmis Kihnu padstekomando hoone. Kéivitus
Parnu siseturvalisuse hoone ehitus, nurgakivi asetati 11.10.19, ehitis valmib aastal 2021.
Maakonna turvalisuse ndukogu fookuses oli kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku
turvalisuse tagamisse ning nende koostdo inimeste turvatunde loomisel. Sel eesmargil korraldati
SAPA eestvedamisel kogukonnapéevi ,,Koostegemise joud“ omavalitsustes. Korda laksid ka
turvalisuse koostoOpaevad Opilaste osavotul Audru Koolis, Parnu-Jaagupi Pohikoolis ja Kihnu
Koolis. Onnestunuks v@ib lugeda maakondadeiilest koostd6d Harju-, Jarva-, Rapla- ja Parnumaa
turvalisuse ndukogude vahel.

Eesmark 4.8. Valmisolek kliimamuutustest tulenevate tagajargedega toimetulekuks

31.10.19 toimus kliimamuutuste teabepdev ,Kliimamuutuste mdjudega ja ileujutustega
arvestamine planeeringutes” (koost6os Keskkonnaministeeriumiga). KIKi toel viidi 1abi uuring
,Parnu linna korduva iileujutusega ala piiri médramiseks ja ehituskeeluvoondi tdpsustamiseks®.
Valmis Pdarnu joe kasutamisvOimaluste uuring (AS Maves). Maakondlikku kriisijuhtimise
susteemi ja ekstreemsete oludega toimetulekut arutati 29.-30.08.2019 toimunud POL-i
augustiseminaril Lepaninal.

Eesmark 4.9. Uhinenud Laanemaa osa parem sidusus Parnu maakonnaga
Tegevussuund 4.9.1. Lihulasse viivate Uhendusteede rekonstrueerimine ja mustkatte alla
viimine
4.9.1.1. Mustkatte rajamine eelkdige teedele, kus liigub v6i kavandatakse Uhistransporti (ka
Opilastransport)

2019 19134 Varbla-Vaanja km 1,220-9,95 tolmuvaba kate

Tegevussuund 4.9.2. Tervikliku Uhistransporditeenuse arendamine

Lihula uue bussijaama ehitusega alustatakse 2020. aastal. Parnuga otseiihenduse parandamisel
toimub koostoos PUTK-iga pidev ja jatkuv too.
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